



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05.10.2016

№ 1137

г. Сочи

О внесении изменений в приказ УОН от 30.08.2016 года №962  
«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  
городе Сочи в 2017 году»

В целях качественной подготовки выпускников XI (XII) классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городе Сочи в 2017 году, осуществления мониторинга подготовки общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 28.09.2016 года № 4519 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году»,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории города Сочи в 2017 году в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу п. 2 и приложение №2 приказа УОН от 30.08.2016 года №962 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городе Сочи в 2017 году».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



О.Н. Медведева

С приказом ознакомлены:

Приложение

к приказу управления по образованию  
и науке администрации города Сочи  
от 05.10.2016 № 1134

Дорожная карта  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам среднего общего образования в городе Сочи в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
<b>I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11</b>					
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2016 году.	август 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Е.В. Кошца	Брошюра, отчет	
1.2.	Проведение анализа планов ОО г. Сочи по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году.	октябрь - ноябрь 2016 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова В.Г. Церекидзе Л.В. Салелкина	Приказ, справка	
1.3.	Анализ планов ОО г. Сочи по повышению качества математического образования.	октябрь - ноябрь 2016 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова В.Г. Церекидзе С.В. Исаева	Приказ, справка	
1.4.	Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2016 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании, по подготовке к повторной сдаче ЕГЭ в 2017 году.	октябрь 2016 г., январь 2017 г., апрель 2017 г., июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Салелкина	Справка по результатам мониторинга	
1.5.	Анализ эффективности организации работы с выпускниками вечерних (сменных) общеобразовательных организаций и сельских малокомплектных и условно малокомплектных школ, показавших низкие результаты при сдаче ЕГЭ в 2016 году, при выполнении КДР в 2016-2017 учебном году.	декабрь 2016 г., январь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова В.Г. Церекидзе Л.В. Салелкина	Справка, корректировка плана по подготовке к ЕГЭ-2017	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
1.6.	Подготовка оперативной статистики по результатам ЕГЭ-2017 года.	апрель, июнь - август 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Таблицы, диаграммы	
1.7.	Подготовка и издание статистического сборника «Единый государственный экзамен в городе Сочи. Мониторинг результатов ЕГЭ в 2017 г.».	август 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Е.В. Копцева	Брошюра	
<b>II. Повышение мотивации педагогических работников ОО на прохождение аттестации в целях установления квалификационных категорий</b>					
2.1.	Разработка муниципальной "дорожной карты" по повышению мотивации педагогических работников общеобразовательных организаций города Сочи на прохождение аттестации в целях установления квалификационных категорий на период 2016-2020 г.г.	август - сентябрь 2016 г.	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО	План мероприятий "дорожная карта"	
2.2.	Анализ результатов аттестации педагогических работников в целях установления квалификационных категорий за последние 2 года. Формирование рейтинг-листов по типам общеобразовательных организаций.	август - сентябрь 2016 г.	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО	Аналитическая справка Рейтинг-листы по типам ОО	
2.3.	Выездные инструктивно-разъяснительные совещания для ответственных за аттестацию педагогических работников в общеобразовательных организациях по вопросам аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году	сентябрь-октябрь 2016 г.	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО	Презентация	
2.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению мотивации педагогических работников общеобразовательных организаций на прохождение аттестации в целях установления квалификационных категорий	октябрь 2016 г.	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО ОО	План мероприятий МКУ ЦОКО Планы мероприятий ОО	
2.5.	Выездные консультации и рефлексивно-аналитические мероприятия в ОО, где за	по отдельному графику	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО	Материалы для консультаций	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	последние 2 года доля аттестованных педагогических работников составила от 0% до 10 %: МОБУ СОШ №№ 11, 12, 29, 38, 48, 49, 66, 75, 79, 80, 81, 83, 88, 91, 94, 100, МОБУ ВСОШ № 1; МОБУ ООШ №№ 43, 55, 56, 97	октябрь-декабрь 2016 г.	ОО		
2.6.	Проведение совещаний с ответственными от ОО г.Сочи по тиражированию успешного опыта организации аттестации педагогических работников в целях установления квалификационных категорий.	в течение 2016-2017 учебного года	Белокурова О.Н. Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО	Материалы для совещания, презентация	
2.7.	Индивидуальный прием педагогических работников по вопросам формирования пакета документов для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности (портфолио).	в течение 2016-2017 учебного года	Гвоздева С.И. МКУ ЦОКО педагогические работники ОО	Журнал регистрации	
<b>III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>					
3.1.	Проведение анализа состава учителей, работающих в 10-11-х классах по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ	сентябрь 2016 г.	В.Г. Черекидзе, методисты МУО СЦРО	Отчет	
3.2.	Методический анализ результатов ЕГЭ-2016 по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ	сентябрь 2016 г.	В.Г. Черекидзе, методисты МУО СЦРО	Аналитическая справка	
3.3.	Разработка методических рекомендаций «Организация работы школьных тьюторов по обществознанию».	сентябрь-октябрь 2016 г.	В.Г. Черекидзе, О.И. Ходоров	Письмо МУО СЦРО, методические рекомендации	
3.4.	Формирование и корректировка банка данных об учащихся 11-х классов, планирующих сдавать химию, физику, информатику, обществознание,	октябрь-декабрь 2016 г.	В.Г. Черекидзе, методисты МУО СЦРО,	Банк данных	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
3.5.	<p>историю, биологию</p> <p>Посещение уроков учителей ОО г. Сочи, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР по предметам по выбору выпускников: СОШ №№ 2, 7, 12, 20, 29, 31, 49, 53, 57, 65, 75, 77, 78, 83, 84, 87, 89, 96, Лицей № 3, ВСОШ № 1</p>	<p>октябрь-ноябрь, февраль-март 2017 г.</p>	<p>учителя ОО</p> <p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы</p>	<p>График посещений, аналитические справки</p>	
3.6.	<p>Аналитико-рефлексивные семинары по итогам посещения уроков учителей, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР по предметам по выбору выпускников</p>	<p>ноябрь 2016 г., март 2017 г.</p>	<p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы</p>	<p>Приказы МУО СЦРО</p>	
3.7.	<p>Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ – 2017 по учебным предметам: химия, физика, информатика, биология, история и обществознание</p>	<p>ноябрь 2016 г.</p>	<p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО</p>	<p>Письмо МУО СЦРО, методические рекомендации</p>	
3.8.	<p>Открытые уроки учителей ОО г. Сочи по предметам по выбору, показавших высокие результаты по итогам ЕГЭ-2016</p>	<p>один раз в четверть</p>	<p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО</p>	<p>Приказы МУО СЦРО</p>	
3.9.	<p>Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе анализ затруднений выпускников по итогам КДР по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с графиком проведения работ</p>	<p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы</p>	<p>Аналитические справки, методические рекомендации</p>	
3.10.	<p>Семинары-практикумы в рамках КДР по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с графиком проведения работ</p>	<p>В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы по предметам</p>	<p>Приказы МУО СЦРО, программы семинаров, методические материалы</p>	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
3.11.	Постоянно действующий семинар по теме: «Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, О.И. Ходоров	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
3.12.	Постоянно действующий семинар по теме: «Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, О.И. Ходоров	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
3.13.	Постоянно действующий семинар по теме: «Организация деятельности учителей информатики, направленной на подготовку учащихся к итоговой аттестации по информатике и ИКТ»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, Т.А. Боброва	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
3.14.	Постоянно действующий семинар по теме: «Организация деятельности учителя по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по физике»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, Л.В. Зверева	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
3.15.	Постоянно действующий семинар по теме: «Организация деятельности учителя по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по химии»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, Л.С. Шушунова	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
3.16.	Постоянно действующий семинар по теме: «Организация деятельности учителя по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии»	в течение года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, А.П. Полежаева	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
3.17.	Групповые тренинги-консультации для учителей, работающих в 11-х классах, выпускники которых показывают стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ по истории и обществознанию: МОБУ СОШ №№ 2, 24, 29, 31, 38, 66, 75, 77, 78, 83, 84, 87, 88, 89, 90, Лицей № 3, ВСОШ № 1	в течение 2016-2017 учебного года, согласно плану МУО СЦРО	В.Г. Церекидзе, О.И. Ходоров, муниципальные тьюторы по предметам	Приказы МУО СЦРО, программы семинаров, методические материалы	
3.18.	Групповые тренинги-консультации для учителей химии, физики, биологии, информатики, работающих в 11-х классах и испытывающих трудности в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	в течение 2016-2017 учебного года, согласно плану МУО СЦРО	В.Г. Церекидзе, Л.С. Шушунова, Л.В. Зверева, А.П. Полежаева, Т.А. Боброва	Приказы МУО СЦРО, программы семинаров, методические материалы	
3.19.	Формирование банка тематических тренировочных работ по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по физике, химии, информатике, биологии	в течение 2016-2017 учебного года	В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, учителя ОО	Банк тематических тренировочных работ	
3.20.	Консультации для учителей, работающих в 10-11-х классах, по вопросам подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору выпускников.	в соответствии с графиком консультаций муниципальных тьюторов	В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы	Методические материалы, журналы консультаций	
3.21.	Рабочие встречи по разработке и корректировке планов подготовки учащихся к итоговой аттестации по предметам по выбору	в течение 2016-2017 учебного года	В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО муниципальные тьюторы	Планы подготовки учащихся к итоговой аттестации	
3.22.	Дистанционные тренинги по выполнению заданий ЕГЭ для учителей истории и обществознания, показывающих стабильно низкие результаты ЕГЭ по предметам по выбору выпускников	в течение 2016-2017 учебного года	В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, муниципальные тьюторы	Пробные КИМы	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
3.23.	Консультации для учащихся, планирующих сдавать химию, физику, биологию, информатику, историю и обществознание	в соответствии с графиком консультаций муниципальных тыюторов	В.Г. Церекидзе, муниципальные тыюторы	Методические материалы, журналы консультаций	
3.24.	Организация участия в краевых обучающихся семинарах по подготовке к ГИА муниципальных тыюторов по предметам, руководителей методических объединений, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов	сентябрь 2016 г. – май 2017 г.	О.Н. Белокурова В.Г. Церекидзе	Приказы УОН, списки участников	
3.25.	Организация участия в вебинарах ГБОУ ИРО Краснодарского края учителей-предметников и учащихся 11-х классов	в соответствии с планом ГБОУ ИРО Краснодарского края	В.Г. Церекидзе, методисты МУО СЦРО, школьные тыюторы	Письма МУО СЦРО	
<b>IV. Меры по повышению качества преподавания математики в ОО</b>					
4.1.	Проведение анализа состава учителей математики, работающих в 10-11-х классах ОО г. Сочи	сентябрь 2016 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Отчет	
4.2.	Методический анализ результатов ЕГЭ-2016 по математике (базовый и профильный уровни)	сентябрь 2016 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Аналитическая справка	
4.3.	Формирование банка данных об учащихся 11-х классов, входящих в «группу риска»	октябрь 2016 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, школьные тыюторы по математике	База данных	
4.4.	Разработка методических рекомендаций «Организация работы школьных тыюторов по математике»	сентябрь-октябрь 2016 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Письмо МУО СЦРО, методические рекомендации	
4.5.	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ -2017 по математике	ноябрь 2016 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Письмо МУО СЦРО, методические рекомендации	



№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
4.6.	Посещение уроков учителей ОО г. Сочи, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР по математике в МОБУ СОШ №№ 2, 11, 12, 20, 26, 27, 29, 31, 38, 49 (веч. классы), 53, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 100, Лицей № 3, гимназии № 5, В(С)ОШ № 1	октябрь - ноябрь 2016 г., февраль - март 2017 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы по математике	График посещений	
4.7.	Открытые уроки учителей математики ОО г. Сочи, показавших высокие результаты по итогам ЕГЭ-2016	один раз в четверть, по районам	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, учителя математики	Приказы МУО СЦРО	
4.8.	Подготовка к проведению пробного муниципального тестирования по математике в 11 классе: - разработка КИМ, критериев ответов; - организация работы предметных комиссий по проверке пробного муниципального тестирования; - методический анализ результатов; - коррекция работы учителей математики с учетом результатов муниципального тестирования.	февраль-март 2017 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы по математике	Приказ УОН, КИМы	
4.9.	Анализ результатов пробного муниципального тестирования по математике, в том числе анализ затруднений выпускников по итогам пробного тестирования	апрель 2017 г.	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы ЕГЭ по математике	Аналитическая справка, методические рекомендации	
4.10.	Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе анализ затруднений выпускников по итогам КДР по математике	в соответствии с графиком проведения работ	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы по математике	Аналитические справки, методические рекомендации	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
4.11.	Семинары-практикумы в рамках КДР по математике. Организация работы предметных комиссий по проверке КДР.	в соответствии с графиком проведения работ	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы по математике	Приказы МУО СЦРО, программы семинаров, методические материалы	
4.12.	Консультации для учителей математики, работающих в 10-11-х классах, по вопросам подготовки к ЕГЭ по математике	в соответствии с графиком консультаций муниципальных тьюторов	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные тьюторы	Методические материалы, журналы консультаций	
4.13.	Постоянно действующий семинар по теме: «Организация деятельности учителя по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по математике на профильном уровне»	в течение 2016-2017 учебного года, согласно программе ПДС	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Программа постоянно действующего семинара, методические материалы	
4.14.	Групповые тренинги-консультации для учителей МОБУ СОШ №2, 11, 12, 20, 26, 27, 29, 31, 38, 49 (веч. классы), 53, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 100, Лицея № 3, гимназии № 5, В(С)ОШ № 1, работающих в 11-х классах, выпускники которых показывают стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР по математике	в течение 2016-2017 учебного года, согласно плану МУО СЦРО	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева	Приказы МУО СЦРО, программы семинаров, методические материалы	
4.15.	Подготовка и размещение на сайте МУО СЦРО эффективного педагогического опыта учителей математики г. Сочи по теме: «Материалы для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике»	в течение 2016-2017 учебного года	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, учителя математики	Методические материалы из опыта работы лучших учителей математики	
4.16.	Рабочие встречи по разработке и корректировке плана подготовки учащихся «группы риска» к итоговой аттестации с учителями математики,	в течение 2016-2017 учебного года	В.Г. Церекидзе, С.В. Исаева, муниципальные	Планы подготовки учащихся «группы риска» к итоговой	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	выпускники которых показывают низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР		тьюторы по математике	аттестации	
<b>V. Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение ГИА-11</b>					
5.1.	Подготовка пакета муниципальных нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативно-правовых документов по подготовке и проведению ЕГЭ-2017	в течение 2016-2017 учебного года	О.Н. Белокурова	Пакет нормативных документов	
5.2.	Подготовка, тиражирование, размещение на сайте УОН инструктивных и информационных материалов по подготовке и проведению ЕГЭ-2017 (листовки, буклеты, мультимедийные презентации об итогах ЕГЭ-2016 и особенностях ЕГЭ-2017 и пр.)	сентябрь 2016 г. – апрель 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Пакет инструктивных и информационных материалов	
5.3.	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года (по результатам ЕГЭ 2016 года)	ноябрь 2016 г.	методисты МУО СЦРО	Методические рекомендации, письма	
<b>VI. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА-11</b>					
6.1.	Составление сметы расходов на организацию подготовки и проведения ЕГЭ-2017	октябрь 2016 г.	О.Н. Белокурова	Смета расходов	
6.2.	Сопровождение выполнения сметы расходов	ежеквартально	О.Н. Белокурова Э.А. Золотухина	Отчет	
6.3.	Оформление договоров на выполнение работ с участниками ЕГЭ: - разработка и согласование типового договора, технического задания и акта на выполнение работ; - организация оформления договоров в соответствии с приказами УОН	апрель-июль 2017 г.	С.И. Гвоздева	Образцы типового договора и акта на выполнение работ, оформленные договора и акты	
6.4.	Осуществление мониторинга технического состояния оборудования ППЭ, задействованного	декабрь 2016 г., февраль - март	С.И. Гвоздева рабочая группа,	Письмо УОН в ОУ, обобщенная	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	<p>для проведения ЕГЭ, в том числе в штабе ППЭ: ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, системы видеонаблюдения, средства подавления сигналов сотовой связи, сканеры для реализации технологии сканирования ЭМ в ППЭ, принтеры для технологии печати КИМ в ППЭ, калькуляторы, сейфы для хранения экзаменационных материалов и т.д.</p>	2017 г.	руководители ОО	информация по ППЭ	
6.5.	<p>Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11:  - приобретение принтеров, картриджей для технологии печати КИМ в ППЭ;  - приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ; сканирования ЭМ в ППЭ;  - приобретение наушников для проведения ЕГЭ по иностранному языку с устной частью;  - приобретение и установка камер видеонаблюдения в аудиториях ППЭ (взамен вышедших из строя)</p>	март – апрель 2017 г.	О.Н. Белокурова Э.А. Золотухина С.И. Гвоздева руководители ОО	Приобретенные расходные материалы, отражение в журнале учета расходов	
6.6.	<p>Планирование и приобретение расходных материалов:  - картриджи, заправки тонером,  - бумага для тиражирования;  - канцелярские товары;  - мастер-пленка;  - внешние жесткие диски;  - калькуляторы и пр.</p>	март-апрель 2017 г.	О.Н. Белокурова Э.А. Золотухина С.И. Гвоздева	Приобретенные расходные материалы, отражение в журнале учета расходов	
<b>VII. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>					
7.1.	Проведение совещаний, семинаров с администраторами ЕГЭ в ОО	ежемесячно, с октября 2016 г. по	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Материалы, протоколы	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
7.2.	Проведение обучения (на муниципальном уровне): - организаторов ЕГЭ в ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей в ППЭ	февраль – май 2017 г. (по отдельному плану)	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Л.В. Сапелкина	Инструктивные материалы, презентации, приказы, письма, списки участников	
7.3.	Организация обучения руководителей ППЭ и членов ГЭК совместно с ГКУ КК ЦОКО	по графику ГКУ КК ЦОКО	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Л.В. Сапелкина	Приказы, письма, списки участников	
7.4.	Координация обучения муниципальных тыкторов ЕГЭ	в течение 2016-2017 учебного года, по плану ИРО	О.Н. Белокурова В.Г. Церекидзе	Приказы	
7.5.	Координация деятельности тыкторов ЕГЭ, курирующих преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету) по обучению учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ – 2017	в течение 2016-2017 учебного года, в соответствии с ежемесячным планом подготовки к ЕГЭ	В.Г. Церекидзе	Планы работы тыкторов ЕГЭ, справки	
<b>VIII. Организационное сопровождение ГИА-11</b>					
8.1.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ – 2017	до 25 числа каждого месяца	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева В.Г. Церекидзе И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	План работы	
8.2.	Формирование списка и утверждение приказом УОН ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в ОО	сентябрь 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Приказ об утверждении ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в ОО	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
8.3.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-11 и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом	в течение 2016-2017 учебного года	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева В.Г. Церекидзе И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	Пакет документов (письма, приказы)	
8.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов	до 1 декабря 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Письмо, база данных	
8.5.	Проведение организационно-методических мероприятий: - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в ОО г. Сочи; - по формированию списков руководителей ППЭ и организаторов, осуществляющих координацию деятельности лиц, присутствующих в ППЭ г. Сочи; - по формированию списков организаторов ППЭ г. Сочи; - по информационно-разъяснительной работе в СМИ	февраль 2017 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г. сентябрь 2016 г. – март 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Л.В. Сапелкина	База данных организаторов, руководителей, координаторов ЕГЭ в ППЭ, список ППЭ, схема закрепления ОУ за ППЭ, справки, отчёты о проделанной работе	
8.6.	Организация участия в апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет»	25 ноября 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Приказ УОН	
8.7.	Организация участия в апробации технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	апрель 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Приказ УОН	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
8.8.	Организация проведения пробного муниципального тестирования по математике (базового и профильного уровня) для выпускников 11 (12) классов ОО г. Сочи	февраль-март 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева В.Г. Церекидзе	Приказ УОН	
8.9.	Формирование списка кандидатов в состав государственной экзаменационной комиссии.	октябрь – ноябрь 2016 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Письмо, база данных	
8.10.	Формирование, поддержка и корректировка РИС ЕГЭ-2017	октябрь 2016 г. - март 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	База данных выпускников XI (XII) классов	
8.11.	Формирование и отправка в МОНИМП КК для утверждения: - списка ППЭ на базе ОО г. Сочи; - состава членов ГЭК от г. Сочи; - состава руководителей ППЭ в г. Сочи; - состава организаторов ЕГЭ в г. Сочи	январь – март 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Приказ, списки, база данных	
8.12.	Организация мониторинга движения выпускников в городе Сочи	Ежемесячно в течение 2016-2017 учебного года	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	Письмо, списки, база данных	
8.13.	Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2016 г., январь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Письмо, списки, база данных	
8.14.	Проведение мониторинга участников ГИА-11, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2016 г., январь 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Э.В. Вольская	Письмо, списки, база данных	
8.15.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Э.В. Вольская	Приказ, списки выпускников с ОВЗ, копии документов (основания)	
8.16.	Формирование и поддержка базы данных абитуриентов и выпускников прошлых лет,	ноябрь 2016 г., февраль 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Базы данных об участниках ЕГЭ в	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	желающих сдавать ЕГЭ в 2017 году		И.А. Лымарь	досрочные сроки, в основной период и в дополнительные сроки	
8.17.	Организация информационно-разъяснительной работы в профессиональных образовательных организациях по вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году	сентябрь 2016 г. – февраль 2017 г.	О.Н. Белокурова И.А. Лымарь	Письма, информационные материалы, совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций	
8.18.	Координация работы по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции	февраль – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Договор, приказы	
8.19.	Организация проверки готовности ППЭ г. Сочи к проведению ЕГЭ в 2017 году	февраль-июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Л.В. Сапелкина	Приказ, справка	
8.20.	Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ в 2017 году	апрель – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова О.Н. Некрасова	Договор, приказы	
8.21.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ (Ростелеком), учреждениями здравоохранения, УВД по г. Сочи, управлением спецсвязи	апрель – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Л.В. Сапелкина	Письма	
8.22.	Организация проведения ЕГЭ в 2017 году в ППЭ г. Сочи	по единому федеральному расписанию	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Е.В. Копцева	Приказы, отчёты, справки, пресс-релизы о ходе проведения ЕГЭ-2017	



№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
8.23.	Организация работы наблюдателей на ЕГЭ-2017	февраль – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	Информационные письма в ОО	
8.24.	Организация работы по приему и передаче в МОНиМП КК апелляций по результатам ЕГЭ-2017	апрель – июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева	Информационные письма в ОО	
8.25.	Организация участия выпускников г. Сочи в ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов).	август – сентябрь 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Е.В. Копцева Л.В. Сапелкина	Пакет документов (письма, приказы)	
<b>IX. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</b>					
9.1.	Организация совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной работе, ответственными за подготовку и проведение ЕГЭ в ОО, по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ-2017	ежемесячно, с сентября 2016 г. по июнь 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина С.И. Гвоздева В.Г. Церекидзе	Протоколы совещаний	
9.2.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА (г. Новороссийск): - организация методической службы сопровождения подготовки к ЕГЭ; - мероприятия по повышению качества математического образования	октябрь 2016 г. – май 2017 г. (по согласованию с УОН г. Новороссийска)	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова В.Г. Церекидзе	Приказы, методические материалы	
9.3.	Организация информационно-разъяснительной работы в ОО г. Сочи. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке	сентябрь 2016 г. – май 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина В.Г. Церекидзе	Приказы, письма, листовки, буклеты, презентации и т.д.	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	<p>проведения ГИА в 2017 году, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА;</li> <li>- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА;</li> <li>- о проведении итогового сочинения (изложения);</li> <li>- о проведении экзамена по математике на двух уровнях;</li> <li>- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку</li> </ul>				
9.4.	<p>Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2017</p>	<p>октябрь 2016 г. – июнь 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина</p>	<p>Письмо о работе телефонов «горячей линии», журнал учёта звонков по вопросам ЕГЭ</p>	
9.5.	<p>Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-11 в 2017 году</p>	<p>14 октября 2016 г. 17 января 2017 г. 15 мая 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Полиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова И.А. Безносова</p>	<p>Письмо УОН, листы регистрации</p>	
9.6.	<p>Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2017 года по сравнению с ГИА 2016 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2017 года</p>	<p>постоянно</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева В.Г. Церекидзе Руководители ОО</p>	<p>Информационные письма, обновление сайтов УОН, ОО</p>	
9.7.	<p>Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на информационном образовательном портале «Открытое сочинское образование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах подачи заявления на сдачу</li> </ul>	<p>до 31 декабря</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова И.А. Лымарь</p>	<p>Пресс-релизы, статьи, видеосюжеты</p>	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	<p>ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</li> </ul>	<p>2016 г.</p> <p>не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов</p>			
9.8.	<p>Подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, видеосюжетов по процедуре и технологии ЕГЭ в 2017 году</p>	<p>сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова И.А. Лымарь</p>	<p>Пресс-релизы, статьи, видеосюжеты</p>	
9.9.	<p>Организация, мониторинг освещения вопросов подготовки и процедуры проведения ЕГЭ-2017 на сайтах ОО</p>	<p>сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Руководители ОО</p>	<p>Информационные письма</p>	
9.10.	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о выборе предметов для сдачи ГИА,</li> <li>- о психологической готовности к ГИА,</li> <li>- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,</li> <li>- о дополнительных материалах при сдаче ГИА,</li> <li>- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,</li> <li>- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.</li> </ul>	<p>март – апрель 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Полиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова И.А. Безносова Руководители ОО</p>	<p>Письмо УОН, справка по итогам проведения анкетирования</p>	
9.11.	<p>Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»</p>	<p>март 2017 г.</p>	<p>О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Полиева А.И. Гнусарева</p>	<p>Приказ УОН</p>	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
9.12.	Проведение итогового сочинения для родителей	ноябрь 2017г.	Я.В. Уварова И.А. Безносова Руководители ОО  О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Попиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова И.А. Безносова Руководители ОО	Приказ УОН	
9.13.	Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов ПК	февраль 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Попиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова И.А. Безносова Руководители ОО	Приказ УОН	
<b>Х. Контроль за организацией и проведением ГИА-11</b>					
10.1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в 2017 году в ОО г. Сочи, в том числе за оформлением информационных стендов, сайтов в ОО (выездные проверки, собеседования в УОН)	октябрь 2016 г.– март 2017 г.	О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Попиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова И.А. Безносова	Приказы, справки по итогам проверок, протоколы собеседования	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
10.2.	Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА-11 в общеобразовательных организациях г. Сочи: - выездные проверки в ОО; - собеседования с руководителями ОО в УОН; - отчет директора ОО при начальнике УОН	октябрь 2016 г. – май 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова В.Г. Церекидзе	Приказы УОН, справки по итогам проверок, протоколы собеседования	
10.3.	Проведение собеседований «Час контроля» с руководителями ОО города Сочи, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2016 году, по выполнению планов подготовки к проведению ГИА-11 в 2017 году: СОШ №№ 2, 7, 12, 20, 25, 29, 49, 53, 57, 65, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 96, Лицей № 3, ВСОШ № 1	ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина В.Г. Церекидзе	Приказы УОН, справки по итогам проверок, протоколы собеседования	
10.4.	Осуществление контроля за проведением краевых диагностических работ в ОО г. Сочи	в течение 2016-2017 учебного года по графику КДР	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	Акты по итогам проверок ОО г. Сочи	
10.5.	Осуществление контроля за работой ОО г. Сочи по организации работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2017 году	ноябрь 2016 г. – май 2017 г. в соответствии с ежемесячным планом работы УОН	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова	Приказы УОН, протоколы собеседования	
10.6.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2016 г. – май 2017 г.	О.Н. Белокурова В.Г. Церекидзе И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина	Письма, справки	
10.7.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2016 г., февраль, апрель – май 2017 г.	О.Н. Белокурова И.Б. Лукашова Л.В. Сапелкина Н.А. Попиева А.И. Гнусарева Я.В. Уварова	Приказы, акты по итогам контроля	

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные	Планируемый результат	Отметка об исполнении
	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ г. Сочи; техническим обеспечением ППЭ для проведения ЕГЭ в 2017 году	февраль-июнь 2017 г.	И.А. Безносова О.Н. Белокурова С.И. Гвоздева Руководители ОО	Письма, справки	

Начальник управления



О.Н. Медведева